

SCHOWO

Auf- Abbau Plan 2019

aktuell unter www.asvschorndorf.de



LKW Aufladen Mon. 08.07.19 ab 18 Uhr Fa. Strähle, Birkenallee 99 Plüderhausen	Aufbau Mittwoch 10.07. ab 15 Uhr	Aufbau Donnerstag 11.07.19 ab 08 Uhr	Aufbau Freitag 12.07.19 halber Tag	Abbau Mittwoch 17.07.19 ab 07 Uhr
Namen	Name	Name	Name	Name
Jens Schibalski	Jens Schibalski	Jens Schibalski	Jens Schibalski	Jens Schibalski
Jürgen Morbitzer	Pasi Weimann	Pasi Weimann	Pasi Weimann	Pasi Weimann
Jürgen Sigle	Alex Zimmeramnn	Artur Baier	Alex Zimmermann	Alex Zimmermann
Peter Morbitzer ab 18:30 Uhr	Artur Baier	Alex Zimmermann	Artur Baier	Artur Baier
Fabian Kaltschmid	Wummi, Alex Peil	Jürgen Morbitzer	Jürgen Morbitzer	Jürgen Morbitzer
Andy Weimann	Jügen Morbitzer	Peter Morbitzer?	Andreas Gericke	Pourian
Andreas Gericke	Pourian, Arne Bürkle	Michael Heinrich		Jerry Wild
Frank Heiduk (von Jens)	Peter Morbitzer	Andreas Gericke		Peter Morbitzer
Jello Krahmer	Fabian Kaltschmid			Fabian Kaltschmid
	Engin ab 17:30 Uhr			Engin?
	Herbert Gottstein			Beate + Barbara
	Michael Heinrich			Michael Heinrich
	Andy Weimann			Herbert Gottstein
	Sokratis, A. Gericke			

Ansprechpartner:

Jürgen Morbitzer; Tel. 07181/75409; Handy: 0171-8868988; Email: jbmorbitzer@web.de